
社  会  投  资  工  业  项  目  落  地  流  程  图
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

工商注册
（区市监局
窗口）

立项
（区发改委窗口/
区工信局窗口）

土地出让
（区自然资源

分局）

规划设计初
审合格

（高新区自然资
源所、第三方：
设计单位）

企业地勘
（第三方：勘

察单位

规划设计
方案审批

（高新区自然
资源所组织两
次评审会形成
方案文本）

建设工程规划许
可证

（高新区自然资源
所）

施工图设计
（第三方：设

计单位）

施工图图审
（第三方：图

审单位）

工程预算
（自行编制
、第三方）

确定参建单位
（洽谈施工、监
理、检测等参建

单位）

工程发包
（区住建局招标

办窗口）

工伤参保
（区社保局窗口）

农民工保障
（区劳动监察局取得缴
存通知单进行缴存）

2

公章刊刻
（赣县梅林
刊刻点）

企业项目
登记

（企业操作）

勘察报告上
传推送图审

机构
（勘查单位
操作）

施工图设计
文件上传推
送图审机构
（设计单位
操作）

图审中心
联合图审

（第三方：图
审单位操作）

施工标段工
程发包

（企业操作）

监理标段工程发包
（企业操作）4项、5项可

同步进行，4
项完成后可
同步进行下
列事项，并
在20项前完

成

放用地红线
（高新区自然
资源所）

5项完成后可同
步进行下列事

项
17

消防设计审核
或备案

（区住建局窗口）

3

银行开户
（各银行
机构）

勘察工程
发包

（企业操作）

勘查单位
确认

（勘查单位
操作）

上传相关信
息

（施工单位上传
拟派人员等相关

信息）

上传相关信息
（监理单位上传
拟派人员等相关

信息）

上传消防设计
审查合格书
（图审中心出具

此件）税务登记
（区税务局
窗口）

环评
（第三方编

制，生态环境
局批复） 6

用水
（向自来水
公司申报）

设计工程
发包

（企业操作）

设计单位
确认

（设计单位
操作）

安评
（第三方编

制，应急管理
局备案） 建设用地规

划许可证
（高新区自然
资源所）

用电
（向电力公司申

报）

节能评估
（第三方编
制，发改委
审查）

天然气能
/热能

（向深燃公司/
华能电厂
申报）

许可工程竣工
备案

（企业操作上传相关资
料）

施工许可证
（企业上传报建相关程序资料并提交纸质材料至区住

建局审核）

职业病防护
（第三方编
制，卫健委
备案） 25 24 23 22 21 20 19                                      18

圆满
投产

环评验收
（企业聘请专
家，生态环境

局参与）

企业设备安装
（企业）

联合验收
项目竣工

（企业自行初
步验收，土地
测绘、房产测
绘、规划验收

测绘）

项目开工
建设

（参建单
位）

规划放线
（自然资源分局
牵头，住建局、
城管局参与）

施工许可证报
建（含质监手

续审批）
（区住建局窗口）

缴纳人防费
（区住建局监管股）

消防验收、规划
验收、质监验收

、城管验收
（企业申报，由区自
然资源分局、区住建
局牵头安排验收）

 1、开工前需完成步骤：1-20项。2、投产前需完成步骤：21-25项。3、租赁标准厂房项目仅需完成1-3项、4项及安评、环评、节能评估、第17、24、25项。

赣州市建设工程质量安全监督管理信息系统
（

http://120.76.211.185:9000/jdxt_zhpt/toLogin.acti
on）

     备注：1、虚线框部分为“江西住建云”系统操作流程（网址：http://zjy.jxjst.gov.cn/）。
　　　　　 2、步骤4、7、8、9、11、12、13、14、21及安评、环评、节能评估中涉及第三方（中介机构），可登陆“赣州市赣县区行政审批中介服务超市中介机构名录”中获取（网址：
http://www.gxxzfw.gov.cn:8080/gxcs/index.html）。
　　　　　 3、取得“施工许可证”后需登陆“赣州市建设工程质量安全监督管理信息系统”登记相关信息、安装考勤机、购买芯片等。
　　　　　 4、从2021年1月1日起，企业办理“施工许可证”需以“江西省政务服务网”申请的账号登陆“赣州政务网赣州市工程建设项目审批管理系统网上办事大厅”（网址：
http://10.193.150.9:8085/aplanmis-front/)进行相关资料填报，完成审批后出证。


